

**DIGITAL**  
transformation

Casa Civil



# PDTIC

## 2024-2027



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
CASA CIVIL

## Equipe de Elaboração

**Antônio de Pádua S. C. Junior**

Subsecretario de Tecnologia da Informação

**Fabrycio Antunes de Souza Parente Andrade**

Assessor Especial da Secretaria Executiva

**Laércio Ulysses de Oliveira**

Assessor Especial da Sutech

**Pedro Chagas Pestana**

Assessor Especial da Sutech

**Gilson Alves da Cruz**

Chefe da Unidade de Infraestrutura e Planejamento

**Leonardo Costa Reges**

Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Sistemas

**Fabiano Gomes Barreto**

Diretor de Planejamento

**Clerysson Coutinho dos Santos**

Diretor de Infraestrutura

**José Carlismar Ramos Pereira**

Assessor Especial da Dinf

**Renata de Sousa Beltrão**

Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

De acordo com o Regimento Interno da Casa Civil do Distrito Federal, aprovado pelo [Decreto nº 42.038/2021](#), compete à Subsecretaria de Tecnologia da Informação (CACI/SUTEC) elaborar e propor o PDTIC, nestes termos:

*“Art. 59. À Subsecretaria de Tecnologia da Informação, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, compete:*

...

*VII - planejar, elaborar, implementar e monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da Casa Civil;” (Grifamos)*

## Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor (es)</b>
10/07/2024	1.0	Elaboração da minuta inicial.	Equipe de Elaboração

# Sumário

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
OBJETIVO .....	4
ABRANGÊNCIA.....	4
VIGÊNCIA .....	4
REVISÃO.....	4
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>ALINHAMENTO AO OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO .....</b>	<b>8</b>
<b>REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC.....</b>	<b>9</b>
MISSÃO .....	9
VISÃO .....	9
VALORES.....	9
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC.....</b>	<b>10</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO DE TIC.....</b>	<b>13</b>
<b>INVENTÁRIO DE NECESSIDADES.....</b>	<b>14</b>
CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO .....	14
NECESSIDADES DE TIC CONSOLIDADAS.....	15
<b>PLANO DE METAS E AÇÕES .....</b>	<b>21</b>
<b>PLANO ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>54</b>
<b>ANEXO I - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TIC .....</b>	<b>59</b>

# Apresentação

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tornou-se um elemento indispensável para o funcionamento eficiente das organizações públicas, desempenhando um papel crucial no suporte às atividades institucionais, ao alcance dos objetivos estratégicos e à prestação de serviços públicos com eficiência. Sua influência transcende diversas áreas e setores, tornando-se essencial para a agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação nas operações organizacionais.

Com a finalidade de promover uma Administração Pública mais eficiente na gestão de recursos, processos de trabalho e na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, torna-se imperativo um planejamento que vise alinhar as iniciativas de TIC aos objetivos organizacionais, buscando a melhoria contínua da performance organizacional nas suas entregas.

É neste propósito que surge o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC), instrumento fundamental para direcionar e acompanhar os esforços dessa área, definindo metas e ações para sua implementação, alinhadas ao planejamento estratégico da organização.

Em um cenário de rápidas mudanças, o PDTIC é uma ferramenta essencial para a tomada de decisão proativa, identificando ameaças e oportunidades e permitindo uma alocação eficiente de recursos de TIC, minimiza desperdícios, garante o controle efetivo, prioriza investimentos relevantes e melhora a qualidade do gasto público e dos serviços prestados à sociedade.

## Objetivo

Este PDTIC tem como principal objetivo auxiliar a Casa Civil do Distrito Federal a implementar suas ações na área de TIC, contribuindo para alcance dos seus objetivos estratégicos, por meio de gestão tática, mais eficaz e transparente, orientada para melhor apoiar os processos internos da instituição, o cidadão e para a sociedade como um todo.

## Abrangência

A abrangência deste instrumento está delimitada às unidades orgânicas da Casa Civil do Distrito Federal e aos órgãos vinculados, os quais não possuem autonomia administrativa e operacional e, conseqüentemente, plano de TIC, razão pela qual estão contemplados neste documento.

## Vigência

Este PDTIC terá vigência de 04 (quatro) anos, compreendendo o quadriênio 2024 e 2027, entrando em vigor na data de sua publicação com o prazo de vigência até 31 de dezembro de 2027.

## Revisão

Este PDTIC deverá ser revisado anualmente em seus elementos constitutivos ou sempre que se fizer necessário, com as adequadas justificativas, em especial, sempre que houver alterações nas orientações estratégicas da Casa Civil do Distrito Federal

## Introdução

As instituições devem possuir instrumentos de planejamento setorial, para representar cada função da organização, ou seja, é importante que o órgão possua planos nos níveis estratégico, tático e/ou operacional, para as funções financeira, logística e outras que compõem a organização.



Figura 1 - Níveis de Planejamento

Entre essas funções, destaca-se a Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Por isso, o órgão pode ter um **Plano Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação – PETIC** – e/ou um **Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC** – para abarcar a função de TIC da organização.

O PETIC, situado no nível estratégico, é um documento que complementa o Plano Estratégico Institucional, por meio do planejamento dos recursos de tecnologia da informação e comunicações, possibilitando a definição de objetivos específicos para a área de TIC. Ele estabelece as diretrizes e as metas que orientam a construção do Planejamento de TIC da organização.

Já no nível tático, o instrumento mais comumente utilizado para representar o planejamento de TIC é o PDTIC, que descreve de forma tática como uma organização pode realizar a transição de uma situação atual para uma situação futura, a partir da definição de um plano de metas e ações.

O PDTIC tem a característica de ser um plano tático, embora o Guia de PDTIC do SISP (versão 2.1), utilizado como inspiração para elaboração deste documento, prescreve alguns elementos estratégicos na sua construção que o transmuta para um tipo de plano integrado, ou seja, apresenta um modelo que abrange, além do conteúdo tático, alguns elementos estratégicos, os quais, em princípio, seriam constantes de um PETIC.

Esta ampliação de escopo foi necessária pois diagnosticou-se que grande parte dos órgãos não possuem maturidade para utilizar dois instrumentos distintos. Dessa forma, o modelo aborda elementos como missão, visão, valores e análise SWOT, tipicamente estratégicos, e também prevê ações necessárias para o alcance dos objetivos da organização, o que é essencialmente tático.

Trata-se, portanto, de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos, processos e pessoal de TIC, com o objetivo de atender às necessidades finalísticas e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período, consoante estabelecido pela Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da [Instrução Normativa SGD nº 94, de 23 de dezembro de 2022 \(IN SGD 94/2022\)](#), no seu inciso XXV, do art. 2º.

No macroprocesso de planejamento de TIC, o PDTIC tem o papel crucial de fundamentar os investimentos e as despesas na área de TIC. Segundo a IN SGD 94/2022, as contratações de soluções de TIC deverão estar previstas nos planos de TIC, nestes termos:

*“Art. 6º As contratações de soluções de TIC no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SISP deverão estar:*

*I - em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME nº 778, de 4 de abril de 2019, e suas atualizações; ”*




Figura 2 - Processo de Planejamento do TIC

Ocorre que o Governo do Distrito Federal (GDF) passou a adotar o mesmo regramento aplicado às contratações de bens e serviços de tecnologia da informação pela União. Em setembro de 2023, recepcionou a regulamentação da esfera Federal por meio do [Decreto 45.011/2023](#), que dispõe sobre esse tema no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.

Dessa forma, IN SGD 94/2022 passar a fazer parte do conjunto de normas do Distrito Federal que complementam a regulamentação dos processos de planejamento, governança, gestão e contratações de TIC.

Além disso, o GDF instituiu o PDTIC como condição necessária para as contratações dessa área, conforme dispõe o [Decreto nº 40.015/2019](#), nestes termos:

*“Art. 1º Compete aos órgãos e entidades que compõem a Administração Direta e Indireta do Distrito Federal a elaboração e a publicação dos seus respectivos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação –*



*PDTIC como condição para às aquisições e contratações de bens, soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação.*

*§ 1º Os setores dos órgãos e entidades responsáveis pelas aquisições e contratações de bens, soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, e pela ordenação de despesa, somente devem autorizar o prosseguimento da aquisição e contratação e a realização de despesa se a demanda estiver no prevista no PDTIC do respectivo órgão ou entidade, comprovada por meio de declaração expressa, emitida pela autoridade máxima do órgão ou entidade.*

*§ 2º O PDTIC de cada órgão ou entidade deve ser publicado em até 180 (cento e oitenta dias), a contar da publicação deste decreto, e ser revisto anualmente, ou antes deste prazo, caso necessário.”*

Logo, o PDTIC, além de contribuir com os processos de planejamento, governança e gestão, viabilizando o êxito das estratégias da organização, é obrigatório e precede os investimentos e outras despesas na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

# Alinhamento ao Objetivos da Organização

O presente documento foi elaborado de forma a alinhar os Objetivos Estratégicos de TIC aos Objetivos Estratégicos da organização, conforme pode ser verificado no Mapa Estratégico, do Plano Estratégico Institucional da Casa Civil do Distrito Federal




Figura 3 - Mapa Estratégico 2024-2027-CACI

# Referencial Estratégico de TIC

## Missão

Prover soluções de tecnologia da informação eficazes em um ambiente seguro, moderno e inovador à Casa Civil do Distrito Federal e seus órgãos vinculados.

## Visão

Atuar com excelência como órgão de Governança e Gestão de TIC no Governo do Distrito Federal.

## Valores

### Segurança

Refere-se à criação de diretrizes e estratégias para proteger os ativos de informação e a infraestrutura tecnológica da organização. Isso inclui a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e sistemas, a implementação de medidas de segurança cibernética e o gerenciamento de riscos para garantir que as informações estejam protegidas contra acessos não autorizados, alterações indevidas e interrupções nos serviços.

### Inovação

Destaca a importância de adotar novas tecnologias, métodos e soluções para melhorar a eficiência, a eficácia e a competitividade da organização. Esse princípio incentiva a busca contínua por melhorias, a experimentação de novas abordagens e a incorporação de avanços tecnológicos para responder de forma ágil às mudanças e desafios do ambiente digital. A inovação visa garantir que a organização esteja sempre à frente, utilizando a TIC como um motor para o desenvolvimento e a transformação digital.

### Sinergia

Enfatiza a integração e colaboração entre diferentes áreas e sistemas da organização para otimizar recursos e alcançar resultados mais eficazes. A sinergia busca alinhar os esforços de TI com os objetivos estratégicos da organização, promovendo a cooperação entre equipes e a unificação de processos para gerar valor e maximizar o impacto das iniciativas tecnológicas.

### Integridade

Assegura que as informações e sistemas da organização sejam precisos, consistentes e confiáveis. Esse princípio envolve a proteção contra alterações não autorizadas nos dados e a manutenção da veracidade das informações, garantindo que as decisões e operações sejam baseadas em dados corretos e íntegros, alinhados aos padrões e regulamentações aplicáveis

## Objetivos estratégicos de TIC

Os objetivos estratégicos constituem os passos necessários e suficientes para ir em direção à concretização da visão de futuro e são o elo entre as questões estratégicas (a missão, a visão, os valores e os desafios) e as questões táticas e operacionais, de forma que as ações do dia a dia da organização não fiquem desligados da direção estratégica traçada.

O modelo utilizado neste instrumento foi inspirado na metodologia BSC-TI proposta por Win Van Grembergen, na Universidade de Antuérpia da Bélgica, em 2006, a qual é uma adaptação do modelo do BSC para área de TIC, que utiliza conceitos similares ao BSC original, com o propósito de explicitar a contribuição da TIC para o alcance dos objetivos e metas organizacionais, propondo o arranjo das seguintes perspectivas:

Perspectiva	Descrição
<b>Contribuições para a Organização</b>	Garantir que a TI gere valor para o negócio da instituição.
<b>Orientação para o Usuário</b>	Garantir nível adequado de satisfação dos usuários.
<b>Excelência Operacional</b>	Tornar os processos de TI eficientes e efetivos.
<b>Orientação Futura</b>	Preparar a TI para os desafios futuros.

Sendo assim, buscando traçar objetivos essenciais para que haja um direcionamento de esforços na área de TIC rumo ao futuro que a instituição deseja alcançar, foram identificados 05 (cinco) objetivos estratégicos, visando diminuir as fraquezas, aumentar os pontos fortes, aproveitar as oportunidades e ao mesmo tempo minimizar as ameaças.


Tabela 1 - Objetivos Estratégicos de TIC

Perspectiva/Dimensão	Objetivos Estratégicos de TIC	Descrição
Contribuições para a Organização	<b>OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais</b>	<p>Visa fortalecer as soluções tecnológicas da Casa Civil do DF e seus órgãos vinculados, proporcionando serviços digitais mais eficientes, acessíveis e integrados à população e aos servidores.</p> <p>Este objetivo busca a melhoria contínua dos sistemas existentes, tal qual o DODF-e e o DFLegis, como também busca a expansão de novos serviços digitais e a promoção de uma experiência de usuário mais intuitiva e satisfatória.</p>
	<b>OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação</b>	<p>Tem como propósito assegurar a proteção dos dados e sistemas da Casa Civil do DF e seus órgãos vinculados contra ameaças e vulnerabilidades, preservando a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, atendendo a legislação sobre o tema, como a PoSIC do GDF e a LGPD.</p> <p>Esse objetivo inclui a implementação de políticas, processos e tecnologias que visem à prevenção de incidentes de segurança, ao controle de acessos e à gestão de riscos.</p> <p>Além disso, busca promover uma cultura de segurança entre os servidores, garantindo conformidade com normas e legislações aplicáveis, minimizando impactos e fortalecendo a resiliência da organização frente a possíveis ataques ou falhas.</p>
Orientação para o Usuário	<b>OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC</b>	<p>Busca-se modernizar e otimizar a infraestrutura tecnológica da Casa Civil do DF e seus órgãos vinculados, garantindo maior eficiência, desempenho e capacidade de suporte às ações institucionais.</p> <p>Esse objetivo envolve manutenção dos ativos de tecnologia da informação, tais como a rede de dados, microcomputadores, softwares e aplicativos, como também a ampliação da capacidade de processamento e armazenamento, além da melhoria das redes de comunicação e sistemas de informação.</p> <p>O foco está em assegurar um ambiente tecnológico robusto, escalável e confiável, que atenda às demandas atuais e futuras, promovendo maior disponibilidade, resiliência e agilidade na entrega de serviços e soluções.</p>

Perspectiva/Dimensão	Objetivos Estratégicos de TIC	Descrição
<b>Excelência Operacional</b>	<b>OBTIC 04 - Fortalecer a Governança e Gestão de TIC</b>	<p>Tem como foco estruturar e consolidar práticas eficientes de governança e gestão na área de tecnologia da informação e comunicação, promovendo a conformidade regulatória frente aos diversos normativos vigentes.</p> <p>Esse objetivo busca garantir que decisões relacionadas à TIC sejam alinhadas aos objetivos estratégicos da Casa Civil do DF, assegurando o uso eficaz de recursos, a priorização de iniciativas e o cumprimento de padrões e normas.</p> <p>Além disso, envolve a criação de mecanismos para monitoramento, controle e avaliação dos resultados, promovendo a transparência, a responsabilidade e a integração entre as áreas, visando uma gestão mais ágil, colaborativa e orientada a resultados.</p>
<b>Orientação Futura</b>	<b>OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC</b>	<p>Visa aprimorar a eficiência e a eficácia dos serviços tecnológicos oferecidos pela organização, garantindo que atendam de forma adequada às necessidades dos usuários e à demanda do ambiente institucional.</p> <p>Esse objetivo envolve a análise e a reestruturação de processos, a implementação de melhores práticas, como ITIL (<i>Information Technology Infrastructure Library</i>) e a adoção de tecnologias que promovam a automação e a agilidade.</p> <p>Além disso, busca-se fortalecer a capacitação da equipe de TIC, fomentar a inovação e garantir a qualidade na entrega dos serviços, proporcionando uma experiência superior aos usuários e contribuindo para o desempenho geral da organização.</p>

## Mapa Estratégico de TIC

O Mapa a seguir, consta a Missão, a Visão e os Valores da área de TIC. Trata-se de uma representação gráfica do conjunto de objetivos a serem alcançados, visando contribuir com o alcance dos objetivos estratégicos de TIC da Casa Civil do DF.



## Inventário de Necessidades

O Inventário de Necessidades, Anexo I deste instrumento, consiste no levantamento das demandas setoriais somadas às novas demandas registradas em 2024 e às necessidades provenientes da análise de ambiente de TIC.

O levantamento das demandas ocorreu no final do ano de 2023, por meio de formulário eletrônico da Plataforma de Pesquisas das Casa Civil (*LimeSurvey*) e foram registradas nos processos 00002-00000497/2023-12 e 00002-00000576/2023-15.

### Critérios de Priorização

Para a priorização das necessidades, foi utilizada a Matriz GUT, de forma a estabelecer a gravidade, urgência e tendência, bem como o nível de pontuação. Essa ferramenta é utilizada na priorização das demandas de forma estratégica para a CACI

Tabela 2 - Critérios de priorização

<b>Gravidade</b>	Impacto do problema na organização e seus efeitos caso não seja resolvido.
<b>Urgência</b>	Iminência do problema na organização, maior urgência, menor tempo para solucionar o problema.
<b>Tendência</b>	Potencial de crescimento do problema na organização, avaliar tendência de crescimento ou redução do problema.

Tabela 3 - Grau de priorização

Pontos	Gravidade	Urgência	Tendência (Se nada for feito)
5	Extremamente Grave	Extremamente Urgente	irá piorar rapidamente
4	Muito Grave	Muito Urgente	irá piorar a curto prazo
3	Grave	Urgente	irá piorar
2	Pouco Grave	Pouco Urgente	irá piorar a longo prazo
1	Sem Gravidade	Sem Urgência	não irá mudar

Dessa forma, a indicação de pontuação na matriz GUT, permite obter os resultados pela multiplicação (gravidade x urgência x tendência) com a obtenção de um valor único, sendo as ações priorizadas e ordenadas de forma decrescente.



## Necessidades de TIC Consolidadas

Tabela 4 - Necessidades de TIC Consolidadas

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N001	Contratação de Serviços de Impressão Corporativa para manutenção dos serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos, tendo em vista o encerramento do contrato atual.	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC	Custeio	jan/24	dez/27	5	5	5
2024N002	Contratação de plataforma virtual de aprendizagem com acesso ilimitado à diversos cursos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC	Custeio	jul/24	out/25	5	5	5
2024N003	Implantar Normas de Segurança da Informação, baseadas na Política de Segurança da Informação do GDF (PoSIC/GDF).	OBTIC 04 - Fortalecer a Governança e Gestão de TIC	Não orçamentária	jul/24	jun/25	5	5	5
2024N004	Renovação do parque de ativos da rede de dados Buriti.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/24	ago/25	5	5	5
2024N005	Implantação Firewall de Perímetro para prevenção de ameaças e ataques virtuais a rede interna.	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação	Investimento	ago/24	set/25	5	5	5

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N006	Implantar solução de proteção de endpoint.	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação	Custeio	ago/24	set/25	5	5	5
2024N007	Atualização do licenciamento dos sistemas Microsoft (MS Windows Server, MS Exchange Server e MS SQL Server) e e Linux Red Hat.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	mar/26	5	5	5
2024N008	Implantação de Centro Integrado de Monitoramento, contemplando plataforma para monitoramento de serviços de rede (NOC) e eventos de segurança (SOC).	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação	Custeio	jan/25	mar/26	5	5	5
2024N009	Implantação de solução de videowall.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jan/25	mar/26	5	5	5
2024N010	Desenvolvimento do Módulo de Faturamento do sistemas DODF-e	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais	Não orçamentária	jan/25	set/25	4	5	5
2024N011	Implantação do processo de elaboração de atos normativos no SISLegis.	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais	Não orçamentária	abr/24	dez/27	4	5	5

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N012	Implementação de melhorias no sistema Agendamento.	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais	Não orçamentária	Jul/25	Ago/26	4	5	5
2024N013	Desenvolvimento de formulário eletrônico para cadastro virtual de autoridades para posse no Cerimonial.	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais	Não orçamentária	jan/25	set/25	4	5	5
2024N014	Aquisição de kits de videoconferência para salas de reunião e gabinete de autoridades.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jan/25	dez/25	4	5	5
2024N015	Aquisição de kits de teclado e mouse sem fio para salas de reunião e gabinete de autoridades.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jan/25	dez/25	4	5	5
2024N016	Disponibilizar plataforma de produtividade e colaboração, para atualização das ferramentas de escritório, contemplando solução de videoconferência.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	4	5
2024N017	Prover ferramentas de design gráfico e edição de imagens e vídeos.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	4	5

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N018	Prover ferramenta de <i>Business Intelligence</i> (BI)	OB TIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	5	4
2024N019	Prover ferramenta de arquitetura e engenharia tipo CAD.	OB TIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	5	4
2024N020	Implantar Plataforma de Gestão de Projetos	OB TIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	4	5
2024N021	Prover ferramentas de edição de PDF	OB TIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	4	5
2024N022	Contratar plataforma de modelagem de processos.	OB TIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jan/25	dez/25	4	4	5
2024N023	Implantar Plano de Resposta à Incidentes.	OB TIC 04 - Fortalecer a Governança e Gestão de TIC	Não orçamentária	jan/26	Jun/27	4	4	5

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N024	Implantação de Firewall de Aplicações ( <i>Web Application Firewalls - WAF</i> )	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação	Custeio	jan/26	dez/26	4	4	4
2024N025	Reformular a Intranet Buriti.	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais	Não orçamentária	jan/26	dez/26	4	4	4
2024N026	Modernizar o parque de microcomputadores.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/26	jul/27	4	5	3
2024N027	Modernizar o parque de notebooks.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/26	jul/27	4	5	3
2024N028	Aquisição de kit de testes de rede e verificação de cabeamento ( <i>Network Scanner</i> )	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/26	jul/27	4	5	3
2024N029	Prover headfones para vídeo conferências.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/26	jul/27	4	5	3

Id	Necessidade de TIC	Objetivo Estratégico de TIC	Tipo de Despesa	Início	Fim	G	U	T
2024N030	Aquisição de iMac para desing web.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Investimento	jul/26	jul/27	4	5	3
2024N031	Implantação de Central de Serviços ( <i>ServiceDesk</i> ), contemplando os serviços especializados de atendimento técnico aos usuários, baseado em ITIL.	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC	Custeio	jul/26	jul/27	4	3	4
2024N032	Implantação serviços especializados de operação, sustentação e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, baseado em ITIL.	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC	Custeio	jul/26	jul/27	4	3	4
2024N033	Prover redundância dos sistemas estruturantes do órgão por meio de serviços de computação em nuvem.	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC	Custeio	jul/26	jul/27	3	3	2

# Plano de Metas e Ações

## Descrição da necessidade

### Contratação de Serviços de Impressão Corporativa para manutenção dos serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos, tendo em vista o encerramento do contrato atual

Id  
2024N001

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Trata-se de processo de licitação conjunta para substituir o atual contrato de serviços de impressão corporativa. As contratações ocorrerão a cargo dos órgãos partícipe do Sistema de Registro de Preços. Garantir a manutenção dos serviços de impressão corporativa, de caráter essencial e contínuo, imprescindível à Administração Pública do Distrito Federal para realização de suas atividades de produção, reprodução e digitalização de documentos oficiais de diversas natureza: comunicação oficial, atos administrativos, atos normativos, dentre outros.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER   *SEGOV   *Administrações Regionais (*Será licitado em conjunto, mas contratado individualmente.)

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até agosto de 2024.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Disponibilizar equipamentos de impressão até dezembro de 2024.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2024	Concluído	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Em curso	Jul/2024	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Ago/2024	Ago/2024		
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Ago/2024	Ago/2024	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Ago/2024	Dez/2027	R\$ 5.525.423,40	Custeio

Descrição da necessidade

**Contratação de plataforma virtual de aprendizagem com acesso ilimitado à diversos cursos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação**

Id  
**2024N002**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Contratar uma plataforma virtual de aprendizagem com acesso ilimitado a diversos cursos em Tecnologia da Informação e Comunicação é importante devido à necessidade constante de atualização e capacitação nessa área. Com um acesso ilimitado, indivíduos e organizações podem beneficiar-se de uma vasta gama de cursos que abrangem desde programação e segurança cibernética até estratégias de comunicação digital e gerenciamento de projetos tecnológicos. Isso não apenas permite que os profissionais se mantenham competitivos no mercado de trabalho, adaptando-se às mudanças rápidas do setor, mas também facilita o desenvolvimento contínuo de habilidades essenciais para inovação e eficiência operacional nas organizações.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
SUTEC	SUTEC   SECDODF

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitare contratar até setembro de 2024.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos acessos até outubro de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	12 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Em curso	Jul/2024	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG (Inexigibilidade)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Ago/2024	Ago/2024	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização do contrato.	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Ago/2024	Ago/2024	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato.	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Set/2024	Set/2024	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato: Disponibilização de acesso à plataforma.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Out/2024	Out/2024	R\$343.840,00	Custeio
	A2	MONITORAR a utilização da plataforma.	CACI	SUTEC	Out/2024	Out/2025	-	-



Descrição da necessidade

## Implantar Normas de Segurança da Informação, baseadas na Política de Segurança da Informação do GDF (PoSIC/GDF).

Id

2024N003

### Descrição sumária da necessidade (Porquê)

Normas de Segurança da Informação e Comunicação (NOSIC), de caráter tático, são normas que estabelecem regras para a utilização de ativos e recursos de tecnologia da informação e comunicação com o intuito de atingir os objetivos da Política elaborada pelo GDF. Implantar uma NoSIC é essencial para garantir a proteção adequada dos dados e sistemas. Essas normas estabelecem diretrizes claras e padronizadas que ajudam a mitigar vulnerabilidades, prevenir ataques cibernéticos e proteger informações sensíveis contra acesso não autorizado. Além disso, a conformidade com a PoSIC/GDF assegura que a organização esteja alinhada com as melhores práticas de segurança reconhecidas internacionalmente, fortalecendo a confiança dos stakeholders e usuários. Implementar essas normas não apenas protege a reputação da organização, mas também promove uma cultura de segurança robusta e proativa, essencial para enfrentar os desafios de segurança digital no ambiente atual.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 04 - Fortalecer a Governança e Gestão de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Elaborar 3 (três) normativos dos serviços de TIC até dezembro de 2024.	Percentual de elaboração da norma.	50%	6 meses
M2	Implementar 3 (três) normativos dos serviços de TIC até julho de 2025.	Percentual de implementação da NoSIC	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	IDENTIFICAR serviços de TIC prioritários a serem normatizados.	CACI	SUTEC/UINF	Jul/2024	Jul/2024	-	-
	A2	ELABORAR minuta de norma de segurança para serviços priorizados.	CACI	SUTEC/UINF	Jul/2024	Dez/2024	-	-
	A3	APROVAR minuta da norma e publicar.	CACI	SUTEC	Dez/2024	Dez/2024	-	-
M2	A1	ELABORAR plano de comunicação.	CACI	SUTEC/UINF	Jan/2025	Jan/2025	-	-
	A2	IMPLEMENTAR plano de comunicação.	CACI	SUTEC/UINF	Jan/2025	Jun/2025	-	-

Descrição da necessidade

**Renovação do parque de ativos da rede de dados Buriti.**

Id

**2024N004**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Renovar o parque de ativos de rede da rede de dados Buriti é crucial para garantir um desempenho otimizado e uma infraestrutura mais segura e confiável. A atualização dos equipamentos permite a adoção de tecnologias mais recentes, melhorando a eficiência operacional, a escalabilidade e a capacidade de gerenciamento da rede. Além disso, a renovação reduz riscos de falhas e vulnerabilidades, aumentando a resiliência contra ataques cibernéticos e assegurando que a infraestrutura esteja alinhada com as demandas atuais e futuras do serviço público.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitando e contratando até janeiro de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Implantar o 100% dos ativos de redes até agosto de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2024	Out/2024	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Nov/2024	Dez/2024	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jan/2025	Jan/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jan/2025	Jan/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento, etc.)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Fev/2025	Ago/2025	R\$ 5.095.292,35	Investimento

Descrição da necessidade

**Implantar Firewall de Perímetro para prevenção de ameaças e ataques virtuais a rede interna.**

Id

**2024N005**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar um Firewall de Perímetro para proteger a rede interna, controlar e filtrar o tráfego da internet, bloqueando ameaças como malware e ataques de negação de serviço (DDoS). Por meio dessa solução é possível estabelecer políticas de segurança para impedir acessos não autorizados e monitorar continuamente o tráfego para detectar e responder rapidamente a atividades suspeitas, assegurando a segurança e a disponibilidade dos recursos da organização.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitando e contratar até fevereiro de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	8 meses
M2	Implantar o Firewall de Perímetro até setembro de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	5 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Ago/2024	Nov/2024	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2025	Jan/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Fev/2025	Fev/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Fev/2025	Fev/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento, etc.)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Mar/2025	Set/2025	R\$ 1.140.237,50	Investimento

Descrição da necessidade

**Implantar solução de proteção de endpoint.**

Id

**2024N006**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar uma solução de proteção de endpoint é essencial para fortalecer a segurança cibernética de uma organização, pois protege dispositivos individuais, como computadores e dispositivos móveis, contra uma ampla gama de ameaças digitais. Essas soluções oferecem recursos como detecção e prevenção de malware, monitoramento comportamental em tempo real, firewall pessoal, controle de aplicativos e criptografia de dados. Ao proteger endpoints, a organização reduz significativamente o risco de comprometimento de dados sensíveis, ataques de ransomware, perda de produtividade devido a interrupções no sistema e violações de conformidade regulatória, garantindo assim a continuidade operacional e a segurança dos ativos digitais críticos.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até abril de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	8 meses
M2	Implantar a proteção de endpoint até setembro de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	5 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Ago/2024	Dez/2024	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jan/2025	Fev/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Mar/2025	Mar/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Abril/2025	Abril/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento, etc.)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Abril/2025	Set/2025	R\$4.139.439,99	Custeio

Descrição da necessidade

**Atualização do licenciamento dos sistemas Microsoft (MS Windows Server, MS Exchange Server e MS SQL Server) e Linux Red Hat.**

Id  
**2024N007**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Atualizar o licenciamento dos sistemas Microsoft (MS Windows Server, MS Exchange Server e MS SQL Server) e Linux Red Hat é crucial para garantir acesso contínuo a suporte técnico especializado e atualizações de segurança essenciais, protegendo contra vulnerabilidades cibernéticas e mantendo a estabilidade operacional. Isso também assegura conformidade legal, mitigando riscos associados ao uso de software desatualizado. Além disso, atualizações frequentes oferecem acesso a novos recursos e melhorias de desempenho, promovendo eficiência e capacidade de resposta nas operações de rede e servidores. Essas práticas não só protegem os dados críticos da organização, mas também fortalecem sua competitividade e capacidade de inovação no mercado tecnológico em constante evolução.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até agosto de 2025.	Percentual de execução do projeto	50%	8 meses
M2	Instalar 100% das licenças contratadas até março de 2026.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	abr/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Mai/2025	Jun/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jul/2025	PerceJul/2025		
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento, etc.)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Set/2025	Set/2025	R\$1.183.425,76	Custeio
	A2	ATUALIZAR o sistema operacional dos servidores.	CACI	SUTEC/UINF	Set/2025	Mar/2026		

Descrição da necessidade

## Implantação de Centro Integrado de Monitoramento, contemplando plataforma para monitoramento de serviços de rede (NOC) e eventos de segurança (SOC).

Id

2024N008

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
A implantação de um Centro Integrado de Operações, que inclui plataformas para monitoramento de serviços de rede ( <i>Network Operations Center - NOC</i> ) e eventos de segurança ( <i>Security Operations Center - SOC</i> ), é crucial para garantir a operacionalidade contínua e a segurança robusta dos sistemas de uma organização. Essa integração permite monitorar proativamente a saúde da rede, identificar rapidamente possíveis problemas e tomar medidas preventivas para evitar interrupções no serviço. Além disso, um SOC dedicado oferece capacidade de detectar e responder a incidentes de segurança em tempo real, fortalecendo a defesa cibernética contra ameaças internas e externas. Com isso, a organização não apenas melhora a eficiência operacional, mas também protege seus ativos digitais e dados sensíveis, garantindo a continuidade dos negócios e a confiança dos clientes e parceiros.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até agosto de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	8 meses
M2	Implantar o 100% do Centro Integrado de Monitoramento até março de 2026	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	abr/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Mai/2025	Jun/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jul/2025	Jul/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Set/2025	Mar/2026	R\$2.536.650,00	Custeio
	A2	IDENTIFICAR processos de monitoramento.	CACI	SUTEC/UINF	Set/2025	Out/2025	-	-
	A3	CUSTOMIZAR dashboards de monitoramento.	CACI	SUTEC/UINF	Out/2025	Mar/2026	-	-

Descrição da necessidade

## Aquisição de solução de videowall.

Id

2024N009

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar uma solução de videowall na área de TIC e administrativa é crucial para melhorar a visualização de dados complexos e críticos em tempo real. Isso facilita a monitorização de sistemas, redes e alertas de segurança, permitindo respostas rápidas a problemas emergentes. Na área administrativa, o videowall promove uma apresentação visual dinâmica de informações estratégicas, facilitando a análise de dados e a tomada de decisões informadas. Além disso, a tecnologia proporciona uma plataforma centralizada para comunicação interna, aumentando a eficiência operacional e promovendo a colaboração entre equipes. Por fim, a implantação de um videowall reforça a imagem profissional da organização, melhorando a experiência do usuário e demonstrando um compromisso com a inovação tecnológica.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até agosto de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	8 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até março de 2027.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	abr/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Mai/2025	Jun/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jul/2025	Jul/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Set/2025	Mar/2026	R\$ 210.000,00	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CACI	SUTEC/UINF	Set/2025	Out/2025	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (Instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Out/2025	Mar/2026	-	-

Descrição da necessidade

**Desenvolvimento do Módulo de Faturamento do sistemas DODF-e**

Id

**2024N010**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
O desenvolvimento do Módulo de Faturamento do sistema DODF-e é fundamental para automatizar e otimizar a emissão de faturas e a gestão financeira das matérias pagas, como os ineditoriais. Esse módulo permite a integração direta com outros módulos do sistema, garantindo maior precisão e eficiência no processamento de dados. Além disso, contribui para a transparência e controle das receitas públicos, facilitando auditorias e conformidade com normas legais. A digitalização do faturamento reduz a burocracia e o tempo gasto em processos manuais, melhorando a agilidade administrativa. Por fim, proporciona uma visão clara e detalhada das transações financeiras, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/DODF	CACI   DODF

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Identificar de necessidades, processos e prototipação até março de 2025.	Percentual de execução do projeto.	30%	3 meses
M2	Desenvolver e implantar da nova funcionalidade até setembro de 2025.	Percentual de execução do projeto.	70%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	LEVANTAR requisitos (Identificar necessidades e processos.)	CACI	SUTEC e SECDODF	Jan/2025	Jan/2025	-	-
	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SUTEC e SECDODF	Fev/2025	Mar/2025	-	-
M2	A1	CRIAR interface do módulo.	CACI	UINF	Abr/2025	Abr/2025	-	-
	A2	DESENVOLVIMENTO do módulo.	CACI	UINF	Mai/2025	Jul/2025	-	-
	A3	HOMOLOGAÇÃO do módulo.	CACI	SECDODF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
	A4	PUBLICAR o novo módulo.	CACI	UINF	Set/2025	Set/2025	-	-



Descrição da necessidade

## Implantação do processo de elaboração de atos normativos no SISLegis.

Id  
2024N011

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
A implantação do processo de elaboração de atos normativos no SISLegis é crucial para garantir a padronização e a transparência na criação de normas. Isso facilita o acompanhamento e controle de todo o ciclo de vida dos atos normativos, desde a proposta inicial até a promulgação. Além disso, melhora a eficiência administrativa ao centralizar informações e simplificar a comunicação entre os diversos órgãos envolvidos. A digitalização e automação do processo promovem a redução de erros e inconsistências, assegurando maior segurança jurídica. Por fim, proporciona maior acessibilidade e participação pública, fortalecendo a democracia.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAB   SECDODF   SPG

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Definição fluxo do processo de elaboração de normas até abril de 2025.	Percentual de execução do projeto.	30%	12 meses
M2	Implantar Módulo de Assuntos até agosto de 2025.	Percentual de execução do projeto.	20%	4 meses
M3	Implantar Módulo de Elaboração de Normas até dezembro 2027.	Percentual de execução do projeto.	50%	27 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	ACOMPANHAR a modelagem do processo de elaboração de norma pela SPG.	CACI	UINF	Abr/2024	Abr/2025	-	-
	A1	LEVANTAR requisitos.	CACI	SPG e UINF	Mai/2025	Mai/2025	-	-
M2	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SPG e UINF	Mai/2025	Mai/2025	-	-
	A3	CRIAR interface do módulo.	CACI	UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	DESENVOLVIMENTO do módulo.	CACI	UINF	Jul/2025	Ago/2025	-	-
	A5	ACOMPANHAR homologação do modulo pela SPG e GAB.	CACI	UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
	A6	PUBLICAR o novo módulo.	CACI	UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
M3	A1	LEVANTAR requisitos.	CACI	SPG e UINF	Set/2025	Set/2026	-	-
	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SPG e UINF	Set/2025	Set/2026	-	-
	A3	CRIAR interface do módulo.	CACI	UINF	Out/2026	Dez/2026	-	-
	A4	DESENVOLVIMENTO do módulo.	CACI	UINF	Jan/2027	Jun/2027	-	-
	A5	ACOMPANHAR homologação do modulo pela SPG e GAB.	CACI	UINF	Jul/2027	Dez/2027	-	-
	A6	PUBLICAR o novo módulo.	CACI	UINF	Dez/2027	Dez/2027	-	-

Descrição da necessidade

**Implementação de melhorias no sistema Agendamento.**

Id

**2024N012**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implementar melhorias no sistema Agendamento é essencial para fortalecer a gestão e transparência das agendas governamentais. Isso envolve aprimorar a plataforma para facilitar o gerenciamento de compromissos e eventos oficiais, garantindo uma visão clara das atividades dos gestores públicos. Além de melhorar a integração entre diferentes órgãos e níveis de governo, as melhorias podem incluir funcionalidades avançadas de colaboração e compartilhamento de informações entre equipes e stakeholders. A atualização do sistema também visa aumentar a eficiência administrativa, otimizando o planejamento estratégico e operacional das agendas governamentais, contribuindo assim para uma governança mais eficaz e alinhada com as necessidades da sociedade.

Objetivo Estratégico de TIC	Iniciativa Estratégica de TIC	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Identificar de necessidades, processos e prototipação até outubro de 2025.	Percentual de execução do projeto.	30%	4 meses
M2	Desenvolver e implantar da nova funcionalidade até agosto de 2026.	Percentual de execução do projeto.	70%	9 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	LEVANTAR requisitos (Identificar necessidades e processos.)	CACI	SUTEC e SECDODF	Jul/2025	Ago/2025	-	-
	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SUTEC e SECDODF	Set/2025	Out/2025	-	-
M2	A1	CRIAR interface do módulo.	CACI	UINF	Nov/2025	Nov/2025	-	-
	A2	DESENVOLVIMENTO do módulo.	CACI	UINF	Dez/2025	Mai/2026	-	-
	A3	HOMOLOGAÇÃO do módulo.	CACI	SECDODF	Jun/2026	Jun/2026	-	-
	A4	PUBLICAR o novo módulo.	CACI	UINF	Jul/2026	Ago/2026	-	-

## Descrição da necessidade

**Desenvolvimento de formulário eletrônico para cadastro virtual de autoridades para posse no Cerimonial.**

Id

**2024N013**

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

O desenvolvimento de um formulário eletrônico para cadastro virtual de autoridades no Cerimonial oferece maior praticidade e eficiência no processo de registro. Isso facilita a coleta de informações precisas e atualizadas, agilizando o fluxo de trabalho e reduzindo possíveis erros manuais. Além disso, um formulário eletrônico permite a integração com sistemas existentes, melhorando a gestão e o controle das informações. Ao adotar essa solução, o cerimonial ganha em organização, transparência e capacidade de resposta, garantindo uma melhor experiência para os envolvidos e contribuindo para condução de protocolos oficiais.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Identificar de necessidades, processos e prototipação até março de 2025.	Percentual de execução do projeto.	30%	3 meses
M2	Desenvolver e implantar da nova funcionalidade até setembro de 2025.	Percentual de execução do projeto.	70%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	LEVANTAR requisitos (Identificar necessidades e processos.)	CACI	SUTEC e SECDODF	Jan/2025	Jan/2025	-	-
	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SUTEC e SECDODF	Fev/2025	Mar/2025	-	-
M2	A1	CRIAR interface do módulo.	CACI	UINF	Abr/2025	Abr/2025	-	-
	A2	DESENVOLVIMENTO do módulo.	CACI	UINF	Mai/2025	Jul/2025	-	-
	A3	HOMOLOGAÇÃO do módulo.	CACI	SECDODF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
	A4	PUBLICAR o novo módulo.	CACI	UINF	Set/2025	Set/2025	-	-

## Descrição da necessidade

**Aquisição de kits de videoconferência para salas de reunião e gabinete de autoridades.**

Id

**2024N014**

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

Prover equipamentos de videoconferência é essencial para facilitar a comunicação, especialmente em tempos de distanciamento social. Em primeiro lugar, a videoconferência permite que os servidores se conectem de qualquer lugar do mundo, economizando tempo e dinheiro com deslocamentos desnecessários. Além disso, a utilização de equipamentos de qualidade proporciona uma experiência de comunicação mais eficiente e clara, permitindo uma melhor compreensão das informações transmitidas. Os equipamentos de videoconferência também possibilitam a colaboração em tempo real, permitindo que equipes de trabalho troquem ideias, compartilhem documentos e tomem decisões conjuntas, mesmo quando estão distantes fisicamente.

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até dezembro de 2025.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$732.791,50	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Ago/2025	Ago/2025		
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (Instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Set/2025	Dez/2025		

Descrição da necessidade

**Aquisição de kits de teclado e mouse sem fio para salas de reunião e gabinete de autoridades.**

Id

**2024N015**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Adquirir teclado e mouse sem fio para salas de reunião oferece flexibilidade e praticidade durante apresentações e colaborações. A ausência de cabos elimina confusões e permite uma organização mais limpa e profissional do ambiente. A mobilidade facilita a troca de apresentadores sem interrupções, permitindo que todos participem de forma mais dinâmica e eficiente. Além disso, a instalação rápida e simples promove uma configuração sem complicações, otimizando o tempo dedicado à preparação das reuniões. Por fim, a tecnologia sem fio proporciona uma experiência mais fluida e confortável, contribuindo para uma atmosfera de trabalho mais colaborativa e produtiva.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	8 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até dezembro de 2025.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$13.999,65	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Ago/2025	Ago/2025	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (Instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Set/2025	Dez/2025	-	-

Descrição da necessidade

**Disponibilizar plataforma de produtividade e colaboração, para atualização das ferramentas de escritório, contemplando solução de videoconferência.**

Id  
**2024N016**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Disponibilizar uma plataforma de produtividade e colaboração atualizada, incluindo ferramentas de escritório e soluções de videoconferência, é fundamental para melhorar a eficiência operacional e a colaboração dentro de uma organização. A atualização dessas ferramentas não apenas oferece recursos avançados de processamento de texto, planilhas e apresentações, mas também facilita a comunicação em tempo real através de videoconferências, aumentando a conectividade entre equipes distribuídas geograficamente. Isso não só otimiza a troca de informações e a tomada de decisões, mas também fortalece a capacidade da organização de se adaptar rapidamente a mudanças nas demandas do mercado e no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura de colaboração eficaz e inovação contínua.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitare e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 3.546.576,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-

## Descrição da necessidade

## Prover ferramentas de design gráfico e edição de imagens e vídeos.

Id

2024N017

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

Prover ferramentas de design gráfico e edição de imagens e vídeos é essencial para facilitar a criação visual em diversos contextos. Essas ferramentas devem oferecer uma interface intuitiva e recursos avançados para manipulação de elementos gráficos, como camadas, filtros e ajustes precisos de cor. Além disso, é fundamental que suportem diferentes formatos de arquivo e permitam a exportação em alta qualidade. Integração com bibliotecas de mídia, como fotos e vídeos, é um diferencial, assim como a capacidade de colaboração em tempo real para equipes. Essas características garantem que os servidores públicos possam expressar sua criatividade de maneira eficaz e profissional.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 157.860,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-

Descrição da necessidade

**Prover ferramenta de Business Intelligence (BI)**

Id

**2024N018**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Prover uma ferramenta de <i>Business Intelligence</i> (BI) é crucial para organizações porque permite a análise de dados complexos de maneira eficiente, transformando informações em insights acionáveis. Essas ferramentas facilitam a visualização de tendências e padrões, ajudando na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados concretos. Além disso, promovem a integração de diferentes fontes de dados, melhorando a precisão e a confiabilidade das análises. Ao fornecer dashboards e relatórios personalizáveis, as ferramentas de BI capacitam os usuários a entenderem melhor o desempenho operacional e identificarem oportunidades de otimização e crescimento.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 643.680,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-



Descrição da necessidade

**Prover ferramenta de arquitetura e engenharia tipo CAD.**

Id

**2024N019**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Prover uma ferramenta de arquitetura e engenharia tipo CAD é fundamental para facilitar o projeto e a construção de estruturas complexas de maneira precisa e eficiente. Essas ferramentas permitem aos profissionais criar desenhos detalhados em 2D e modelos tridimensionais que ajudam na visualização e na análise de projetos antes da execução. Além disso, oferecem funcionalidades como simulações, renderizações e análise de desempenho, contribuindo para a otimização de recursos e o controle de custos. Integradas com fluxos de trabalho BIM (Modelagem de Informações da Construção), essas ferramentas promovem a colaboração entre equipes multidisciplinares, melhorando a eficiência e a qualidade dos projetos arquitetônicos e de engenharia.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 111.345,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-

Descrição da necessidade

**Implantar Plataforma de Gestão de Projetos.**

Id

**2024N020**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar uma plataforma de gestão de projetos é essencial para maximizar a eficiência e a produtividade da equipe. Essa ferramenta proporciona uma visão ampla e centralizada de todos os projetos em andamento, permitindo um melhor planejamento e alocação de recursos. Além disso, uma plataforma de gestão de projetos facilita a comunicação entre os membros da equipe, possibilitando um fluxo de informações mais rápido e eficiente. Isso colabora para a redução de erros e retrabalho, garantindo a entrega de projetos de alta qualidade dentro do prazo estipulado. Outro benefício da implantação de uma plataforma de gestão de projetos é a possibilidade de acompanhar de perto o desempenho de cada projeto, através de indicadores e métricas. Isso permite uma análise mais precisa do progresso e dos resultados alcançados

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 361.548,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-

Descrição da necessidade

**Prover ferramentas de edição de PDF.**

Id

**2024N021**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Prover ferramentas de edição de PDF é essencial para facilitar a manipulação e personalização de documentos digitalizados. Isso permite aos usuários realizar alterações de texto, inserção de imagens, marcação de comentários e até mesmo assinaturas digitais, promovendo maior flexibilidade e eficiência nos fluxos de trabalho. Além de facilitar a colaboração e revisão de documentos, essas ferramentas são fundamentais para garantir a integridade e segurança das informações, mantendo a conformidade com padrões de segurança e privacidade. Investir em ferramentas de edição de PDF promove produtividade, organização e qualidade na gestão de documentos, essenciais para operações empresariais modernas.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025		
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 380.250,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025		

## Descrição da necessidade

## Prover plataforma de modelagem de processos.

Id

2024N022

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

Prover uma plataforma de modelagem de processos é fundamental para otimizar e padronizar fluxos de trabalho, garantindo eficiência operacional. Facilita a visualização clara de processos complexos, permitindo identificar gargalos e oportunidades de melhoria. Além disso, promove a colaboração entre equipes, proporcionando uma linguagem comum para o entendimento dos processos. A plataforma também apoia a conformidade com regulamentos e políticas internas, reduzindo riscos. Por fim, permite a simulação de cenários e a implementação de melhorias contínuas, adaptando-se rapidamente às mudanças do mercado.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até julho de 2025.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% das licenças contratadas até dezembro de 2025.	Percentual de licenças disponibilizadas.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2025	Mar/2025	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Abr/2025	Mai/2025	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Jun/2025	Jun/2025	-	-
M2	A1	RECEBER objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jul/2025	Jul/2025	R\$ 361.548,00	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR licenças das ferramentas contratadas.	CACI	SUTEC/UINF	Ago/2025	Dez/2025	-	-

Descrição da necessidade

## Implantação de Plano de Resposta à Incidentes.

Id  
2024N023

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar um Plano de Resposta a Incidentes é crucial para mitigar impactos negativos e garantir a continuidade operacional em face de eventos adversos. Esses planos definem procedimentos claros para identificar, analisar e responder rapidamente a incidentes de segurança ou operacionais. Além de minimizar danos, promovem a transparência e a confiança com partes interessadas ao demonstrar prontidão e capacidade de gestão de crises. A implementação eficaz de um plano permite a aprendizagem contínua e a melhoria dos processos, reforçando a resiliência da organização contra ameaças internas e externas, bem como promove conformidade a PoSIC do GDF.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 04 - Fortalecer a Governança e Gestão de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Identificar e avaliar os incidentes até fevereiro de 2026.	Percentual de riscos identificados	25%	6 meses
M2	Desenvolver estratégias de contenção de incidentes até outubro de 2026.	Percentual de estratégias de mitigação desenvolvidas	45%	6 meses
M3	Implementar controles e procedimentos de resposta à incidentes até dezembro de 2026.	Percentual de controles e procedimentos implementados	30%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	IDENTIFICAR os riscos potenciais	CACI	SUTEC	Jan/2026	Fev/2026	-	-
	A2	AVALIAR os riscos	CACI	SUTEC	Fev/2026	Mar/2026	-	-
	A3	PRIORIZAR os riscos	CACI	SUTEC	Abr/2026	Mai/2026	-	-
	A4	DETERMINAR a criticidade dos riscos	CACI	SUTEC	Jun/2026	Jun/2026	-	-
M2	A1	DESENVOLVER estratégias para contenção de danos.	CACI	SUTEC	Jul/2026	Dez/2026	-	-
M3	A1	IMPLEMENTAR os controles e procedimentos quando necessário	CACI	SUTEC	Jan/2027	Jun/2027	-	-

Descrição da necessidade

**Implantação de Firewall de Aplicações (Web Application Firewalls - WAF).**

Id

**2024N024**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Implantar um Firewall de Aplicação é essencial para proteger sistemas contra ameaças específicas dirigidas a vulnerabilidades de software e aplicações. Essa camada de segurança adiciona uma defesa robusta, filtrando e monitorando o tráfego HTTP/HTTPS para identificar e bloquear ataques direcionados, como injeções SQL e <i>cross-site scripting</i> (XSS). Além de prevenir acessos não autorizados e vazamento de dados sensíveis, o Firewall de Aplicação contribui para o cumprimento de regulamentações de segurança e melhora a resiliência cibernética da organização. Sua implementação também envolve configurações personalizadas para garantir que apenas tráfego legítimo e seguro alcance os servidores e aplicações, minimizando riscos e mantendo a integridade operacional.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 02 - Garantir a Segurança da Informação

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até agosto de 2026.	Percentual de execução do projeto	50%	8 meses
M2	Implantar o 100% da ferramenta até dezembro de 2026.	Percentual de implantação das ferramentas do projeto	50%	4 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jan/2026	abr/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Mai/2026	Jun/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Jul/2026	Jul/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUA G	SUTEC/UINF	Ago/2026	Ago/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato. (Instalação e configuração da plataforma, treinamento, etc.)	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Set/2026	Set/2026	R\$ 879.699,88	Custeio
	A2	DISPONIBILIZAR ferramenta de arquitetura e engenharia tipo CAD	CACI	SUTEC/UINF	Set/2026	Dez/2026		

## Descrição da necessidade

**Reformular a Intranet Buriti.**

Id

**2024N025**

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

Reformular a Intranet Buriti é crucial para melhorar a comunicação e a eficiência dentro da organização. Uma nova interface mais intuitiva e moderna pode facilitar o acesso rápido a informações importantes, aumentando a produtividade dos colaboradores. Além disso, uma infraestrutura atualizada pode integrar melhor diferentes departamentos, promovendo colaboração e compartilhamento de recursos de forma mais eficaz. A segurança da informação também pode ser reforçada com medidas atualizadas de proteção de dados, garantindo que informações sensíveis estejam mais seguras. Por fim, uma Intranet reformulada pode refletir a identidade e os valores do órgão, fortalecendo a cultura organizacional e o engajamento dos colaboradores.

Objetivo Estratégico de PEI	Iniciativa Estratégica de PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 01 - Aperfeiçoar e ampliar os serviços digitais

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Identificar de necessidades, processos e prototipação até março de 2026.	Percentual de execução do projeto.	30%	3 meses
M2	Desenvolver e implantar da nova intranet até dezembro de 2026	Percentual de execução do projeto.	70%	9 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	LEVANTAR requisitos. (Identificar necessidades e processos.)	CACI	SUTEC e SECDODF	Jan/2026	Jan/2026	-	-
	A2	ELABORAR E TESTAR protótipo.	CACI	SUTEC e SECDODF	Fev/2026	Mar/2026	-	-
M2	A1	CRIAR interface da intranet.	CACI	UINF	Abr/2026	Mai/2026	-	-
	A2	DESENVOLVIMENTO da intranet.	CACI	UINF	Mai/2026	Set/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR homologação da intranet pela SECDODF.	CACI	UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A4	PUBLICAR o nova intranet.	CACI	UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-

Descrição da necessidade

**Modernizar o parque de microcomputadores.**

Id

**2024N026**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Trata-se da atualização de 10% do parque de microcomputadores que ainda não foram substituídos no último ciclo de compras. É importante modernizar o parque de microcomputadores para garantir eficiência operacional e segurança. Equipamentos modernos oferecem maior desempenho e capacidade de processamento, melhorando a produtividade dos usuários. Além disso, a atualização reduz os custos com manutenção e suporte técnico, proporcionando um ambiente de trabalho mais estável e confiável. A integração de novas tecnologias também aumenta a segurança cibernética, protegendo dados sensíveis contra ameaças modernas. Por fim, a modernização demonstra comprometimento com a inovação e melhoria contínua, essencial para acompanhar as demandas e expectativas do mercado atual.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CASA MILITAR   SEPD

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até julho de 2027.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$799.724,00	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Fev/2027	Fev/2027	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Mar/2027	Jul/2027	-	-



Descrição da necessidade

**Modernizar o parque de notebooks.**

Id  
**2024N027**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
É crucial modernizar o parque de notebooks para acompanhar avanços tecnológicos e otimizar a eficiência dos usuários. Notebooks atualizados oferecem melhor desempenho, velocidade e capacidade de processamento, essenciais para lidar com aplicativos e tarefas complexas de forma rápida e eficaz. Além disso, a modernização aumenta a mobilidade e flexibilidade dos colaboradores, permitindo trabalho remoto mais eficiente e colaboração em tempo real. Equipamentos mais recentes também incorporam melhorias em segurança cibernética, protegendo dados importantes contra ameaças modernas. Por fim, a atualização demonstra compromisso com a inovação e produtividade, essencial para manter a competitividade e satisfação dos colaboradores.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitat e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até julho de 2027.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$ 864.249,40	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Fev/2027	Fev/2027		
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Mar/2027	Jul/2027		

## Descrição da necessidade

**Aquisição de kit de testes de rede e verificação de cabeamento (Network Scanner).**

Id

**2024N028**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
É fundamental adquirir ferramentas de manutenção e diagnóstico para garantir a operação eficiente e confiável de equipamentos. Essas ferramentas permitem identificar e corrigir problemas rapidamente, minimizando tempo de inatividade e aumentando a produtividade. Além disso, oferecem insights detalhados sobre o estado de saúde dos sistemas, facilitando a implementação de medidas preventivas e prolongando a vida útil dos equipamentos. A capacidade de realizar diagnósticos precisos também ajuda na redução de custos operacionais, ao evitar reparos desnecessários e otimizar o uso de recursos técnicos. Por fim, investir em ferramentas de manutenção e diagnóstico demonstra um compromisso com a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados, essencial para o sucesso a longo prazo de qualquer organização.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até julho de 2027.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$ 17.498,50	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Fev/2027	Fev/2027	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Mar/2027	Jul/2027	-	-

Descrição da necessidade

**Prover headfones para videoconferências.**

Id

**2024N029**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
Adquirir headphones para videoconferência no ambiente de trabalho melhora significativamente a qualidade das comunicações remotas. A clareza de áudio proporciona uma experiência de chamada mais profissional e sem interferências externas, aumentando a compreensão mútua entre os participantes. O conforto ergonômico dos headphones permite que os colaboradores participem de reuniões prolongadas com menor fadiga auditiva, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. O cancelamento de ruído ativo ajuda a manter o foco durante as conversas, reduzindo distrações e melhorando a concentração. Por fim, investir em headphones demonstra compromisso com a eficiência e qualidade das interações remotas, essencial para o sucesso das operações e colaboração da equipe.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até julho de 2027.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$ 65.700,00	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Fev/2027	Fev/2027	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Mar/2027	Jul/2027	-	-

## Descrição da necessidade

**Aquisição de iMac para desing web.**

Id

**2024N030**

## Descrição sumária da necessidade (Porquê)

A aquisição de iMacs para design web é vantajosa devido à sua alta performance e confiabilidade, essenciais para tarefas gráficas intensivas. Os iMacs oferecem excelente qualidade de tela, com alta resolução e precisão de cores, fundamentais para design de alta qualidade. O ecossistema macOS proporciona ferramentas robustas e softwares otimizados para design, como Adobe Creative Suite e Sketch. Além disso, a integração com outros dispositivos Apple facilita a colaboração e a transferência de arquivos. Por fim, a durabilidade e o suporte técnico da Apple garantem um bom retorno sobre o investimento a longo prazo.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitat e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto.	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos itens contratados até julho de 2027.	Percentual de disponibilização dos itens contratados.	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$ 26.000,00	Investimento
	A2	ACOMPANHAR incorporação dos bens adquiridos.	CAC	SUTEC/UINF	Fev/2027	Fev/2027	-	-
	A3	DISPONIBILIZAR itens contratados. (instalação e configuração)	CACI	SUTEC/UINF	Mar/2027	Jul/2027	-	-

Descrição da necessidade

**Implantação de Central de Serviços (ServiceDesk), contemplando os serviços especializados de atendimento técnico aos usuários, baseado em ITIL.**

Id  
**2024N031**

<b>Descrição sumária da necessidade (Porquê)</b>
A implantação de uma Central de Serviços (Service Desk) baseada em ITIL é crucial para garantir um suporte técnico eficiente e especializado aos usuários. Seguindo as práticas ITIL, o Service Desk oferece um ponto único de contato para reportar incidentes, solicitar serviços e receber suporte técnico de maneira estruturada e organizada. Isso não só melhora a resolução rápida de problemas técnicos, mas também padroniza os processos de atendimento, promovendo a eficiência operacional e a satisfação do usuário. Além disso, a adoção de métricas de desempenho e a análise contínua de dados permitem melhorias contínuas nos serviços oferecidos, garantindo um suporte proativo e alinhado com as necessidades do ambiente de TI da organização.

<b>Objetivo Estratégico do PEI</b>	<b>Iniciativa Estratégica do PEI</b>	<b>Objetivo Estratégico de TIC</b>
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC

<b>Origem da necessidade</b>	<b>Áreas atendidas (IMPACTADAS)</b>
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos equipamentos até julho de 2027.	Percentual de implantação das ferramentas do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$837.895,90	Custeio
	A2	IMPLANTAR processos de gestão de serviços de TIC.	CAC	SUTEC	Fev/2027	Jul/2027		

Descrição da necessidade

**Implantação serviços especializados de operação, sustentação e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, baseado em ITIL.**

Id  
**2024N032**

Descrição sumária da necessidade (Porquê)
A implantação de serviços especializados de operação, sustentação e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação baseados em ITIL é essencial para garantir a estabilidade, segurança e eficiência dos sistemas de uma organização. Seguindo as diretrizes do ITIL, esses serviços estabelecem processos padronizados para monitoramento proativo, manutenção preventiva e resolução de incidentes de forma rápida e eficaz. Isso não apenas minimiza o impacto de falhas no ambiente de TI, mas também otimiza o uso de recursos, reduz custos operacionais e melhora a disponibilidade dos serviços essenciais. A implementação do ITIL também promove uma cultura de melhoria contínua, adaptando-se às necessidades dinâmicas do negócio e garantindo alinhamento estratégico entre tecnologia e objetivos organizacionais.

Objetivo Estratégico do PEI	Iniciativa Estratégica do PEI	Objetivo Estratégico de TIC
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 05 - Otimizar os serviços de TIC

Origem da necessidade	Áreas atendidas (IMPACTADAS)
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   SERINS   SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos equipamentos até julho de 2027.	Percentual de implantação das ferramentas do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (When)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$949.063,13	Custeio
	A2	IMPLANTAR processos de gestão de serviços de TIC.	CAC	SUTEC	Fev/2027	Jul/2027	-	-

Descrição da necessidade

**Prover redundância dos sistemas estruturantes do órgão por meio de serviços de computação em nuvem.**

Id  
**2024N033**

<b>Descrição sumária da necessidade (Porquê)</b>
Possuir redundância dos sistemas estruturantes por meio de serviços de computação em nuvem garante alta disponibilidade e continuidade dos serviços, mesmo em caso de falhas locais. A computação em nuvem oferece escalabilidade, permitindo ajustes rápidos na capacidade de processamento e armazenamento conforme a demanda. Além disso, os provedores de nuvem implementam rigorosas medidas de segurança, protegendo dados contra perda e ataques cibernéticos. A redundância em nuvem também facilita a recuperação de desastres, minimizando o tempo de inatividade. Por fim, reduz a necessidade de investimento em infraestrutura física, otimizando custos operacionais.

<b>Objetivo Estratégico do PEI</b>	<b>Iniciativa Estratégica do PEI</b>	<b>Objetivo Estratégico de TIC</b>
Aperfeiçoar o ambiente tecnológico e organizacional	Elaboração e implementação do PDTIC	OBTIC 03 - Aprimorar o ambiente de TIC

<b>Origem da necessidade</b>	<b>Áreas atendidas (IMPACTADAS)</b>
CACI/SUTEC/UINF	CACI   GAG   VICE   CASA MILITAR   SERINS  SEPE   SEPD   SERINTER

Id	Descrição da Meta	Indicadores	Valor	Prazo
M1	Licitatar e contratar até dezembro de 2026.	Percentual de execução do projeto	50%	6 meses
M2	Disponibilizar 100% dos equipamentos até julho de 2027.	Percentual de implantação das ferramentas do projeto	50%	6 meses

Meta	Id	Ação (How)	ONDE (Where)	QUEM (Who)	QUANDO (Whem)		QUANTO (How much)	Tipo de Despesa
					Início	Conclusão		
M1	A1	REALIZAR planejamento da licitação/contratação. (DFD, ETP, PP, MR, TR/PB)	CACI	Equipe de Planejamento da Contratação	Jul/2026	Set/2026	-	-
	A2	ACOMPANHAR seleção do fornecedor na SEEC/SCG. (Publicação Edital e adjudicação do processo licitatório.)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Out/2026	Nov/2026	-	-
	A3	ACOMPANHAR formalização da Ata de Registro de Preços (ARP)	SEEC/SCG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
	A4	ACOMPANHAR formalização do contrato de aquisição (SOMENTE CONTRATO CACI).	CACI/SUAG	SUTEC/UINF	Dez/2026	Dez/2026	-	-
M2	A1	EXECUTAR objeto do contrato.	CACI	Equipe de Fiscalização do Contrato	Jan/2027	Jan/2027	R\$ 1.353.420,00	Custeio
	A2	IMPLANTAR serviços no ambiente virtual da nuvem.	CAC	SUTEC	Fev/2027	Jul/2027		

## Plano Orçamentário

O Plano de investimento e custeio estabelecido para o período de vigência deste plano, seguirá conforme levantamento prévio dos preços em contratações públicas similares, de forma a ser possível estimar previamente os custos envolvidos na modernização e atualização tecnológica da Casa Civil.

Tais estimativas não são definitivas, podendo haver variação durante a vigência deste PDTIC, bem como a capacidade de execução que se relaciona à capacidade administrativa e técnica. Dessa forma, segue abaixo o valor estimado para investimento e custeio durante os exercícios de 2024 a 2027:

Tabela 5 - Plano Orçamentário

Tipo de Despesa	2024	2025	2026	2027	Total
<b>Custeio</b>	R\$ 2.058.003,34	R\$ 6.139.245,73	R\$ 5.987.018,48	R\$ 9.127.397,51	R\$ 23.311.665,06
<b>Investimento</b>	R\$ 6.235.529,85	R\$ 956.791,15	R\$ 1.773.172,30		R\$ 8.965.493,30
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 8.293.533,19</b>	<b>R\$ 7.096.036,88</b>	<b>R\$ 7.760.190,78</b>	<b>R\$ 9.127.397,51</b>	<b>R\$ 32.277.158,35</b>

Tabela 6 - Plano Orçamentário x Categoria

CATEGORIA	2024	2025	2026	2027	Valor Total
<b>Infraestrutura e Segurança de TIC</b>	<b>R\$7.418.226,99</b>	<b>R\$2.620.324,33</b>	<b>R\$2.485.595,58</b>	<b>R\$3.821.517,08</b>	<b>R\$16.345.663,98</b>
<b>Custeio</b>	R\$1.182.697,14	R\$2.620.324,33	R\$2.468.097,08	R\$3.821.517,08	R\$ 10.092.635,63
<b>Investimento</b>	R\$6.235.529,85		R\$ 17.498,50		R\$ 6.253.028,35
<b>Materiais e Equipamentos de TIC</b>		<b>R\$ 956.791,15</b>	<b>R\$1.755.673,80</b>		<b>R\$ 2.712.464,95</b>
<b>Investimento</b>		R\$ 956.791,15	R\$ 1.755.673,80		R\$ 2.712.464,95
<b>Pessoal de TIC</b>	<b>R\$ 85.960,00</b>	<b>R\$ 85.960,00</b>	<b>R\$ 85.960,00</b>	<b>R\$ 85.960,00</b>	<b>R\$ 343.840,00</b>
<b>Custeio</b>	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 343.840,00
<b>Serviços de TIC</b>	<b>R\$ 789.346,20</b>	<b>R\$1.578.692,40</b>	<b>R\$1.578.692,40</b>	<b>R\$3.365.651,43</b>	<b>R\$7.312.382,43</b>
<b>Custeio</b>	R\$ 789.346,20	R\$1.578.692,40	R\$1.578.692,40	R\$3.365.651,43	R\$ 7.312.382,43
<b>Softwares e Aplicativos</b>		<b>R\$1.854.269,00</b>	<b>R\$1.854.269,00</b>	<b>R\$1.854.269,00</b>	<b>R\$5.562.807,00</b>
<b>Custeio</b>		R\$ 1.854.269,00	R\$ 1.854.269,00	R\$ 1.854.269,00	R\$ 5.562.807,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$8.293.533,19</b>	<b>R\$7.096.036,88</b>	<b>R\$7.760.190,78</b>	<b>R\$9.127.397,51</b>	<b>R\$32.277.158,35</b>



Tabela 7 - Plano Orçamentário x Necessidade de TIC

Id	Necessidade de TIC	Tipo de Despesa	Categoria	2024	2025	2026	2027	Valor Total
2024N001	Contratação de Serviços de Impressão Corporativa para manutenção dos serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos, tendo em vista o encerramento do contrato atual.	Custeio	Serviços de TIC	R\$ 789.346,20	R\$ 1.578.692,40	R\$ 1.578.692,40	R\$ 1.578.692,40	<b>R\$ 5.525.423,40</b>
2024N002	Contratação de plataforma virtual de aprendizagem com acesso ilimitado à diversos cursos nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação	Custeio	Serviços de TIC	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	R\$ 85.960,00	<b>R\$ 343.840,00</b>
2024N003	Implantar Normas de Segurança da Informação, baseadas na Política de Segurança da Informação do GDF (PoSIC/GDF).	Não orçamentária	Governança e Gestão de TIC					<b>R\$ 0,00</b>
2024N004	Renovação do parque de ativos da rede de dados Buriti.	Investimento	Infraestrutura e Segurança de TIC	R\$ 5.095.292,35				<b>R\$ 5.095.292,35</b>
2024N005	Implantação Firewall de Perímetro para prevenção de ameaças e ataques virtuais a rede interna.	Investimento	Infraestrutura e Segurança de TIC	R\$ 1.140.237,50				<b>R\$ 1.140.237,50</b>
2024N006	Implantar solução de proteção de endpoint.	Custeio	Infraestrutura e Segurança de TIC	R\$ 1.182.697,14	R\$ 591.348,57	R\$ 1.182.697,14	R\$ 1.182.697,14	<b>R\$ 4.139.439,99</b>
2024N007	Atualização do licenciamento dos sistemas Microsoft (MS Windows Server, MS Exchange Server e MS SQL Server) e e Linux Red Hat.	Custeio	Infraestrutura e Segurança de TIC		R\$ 1.183.425,76			<b>R\$ 1.183.425,76</b>
2024N008	Implantação de Centro Integrado de Monitoramento, contemplando plataforma para monitoramento de serviços de rede (NOC) e eventos de segurança (SOC).	Custeio	Infraestrutura e Segurança de TIC		R\$ 845.550,00	R\$ 845.550,00	R\$ 845.550,00	<b>R\$ 2.536.650,00</b>

2024N009	Implantação de solução de videowall.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 210.000,00				R\$ 210.000,00
2024N010	Desenvolvimento do Módulo de Faturamento do sistemas DODF-e	Não orçamentária	Automatização e Sistemas					R\$ 0,00
2024N011	Implantação do processo de elaboração de atos normativos no SISLegis.	Não orçamentária	Automatização e Sistemas					R\$ 0,00
2024N012	Implementação de melhorias no sistema Agendamento.	Não orçamentária	Automatização e Sistemas					R\$ 0,00
2024N013	Desenvolvimento de formulário eletrônico para cadastro virtual de autoridades para posse no Cerimonial.	Não orçamentária	Automatização e Sistemas					R\$ 0,00
2024N014	Aquisição de kits de videoconferência para salas de reunião e gabinete de autoridades.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 732.791,50				R\$ 732.791,50
2024N015	Aquisição de kits de teclado e mouse sem fio para salas de reunião e gabinete de autoridades.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 13.999,65				R\$ 13.999,65
2024N016	Disponibilizar plataforma de produtividade e colaboração, para atualização das ferramentas de escritório, contemplando solução de videoconferência.	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 1.182.192,00	R\$ 1.182.192,00	R\$ 1.182.192,00		R\$ 3.546.576,00
2024N017	Prover ferramentas de design gráfico e edição de imagens e vídeos.	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 52.620,00	R\$ 52.620,00	R\$ 52.620,00		R\$ 157.860,00

2024N018	Prover ferramenta de Business Intelligence (BI)	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 214.560,00	R\$ 214.560,00	R\$ 214.560,00	<b>R\$ 643.680,00</b>
2024N019	Prover ferramenta de arquitetura e engenharia tipo CAD.	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 37.115,00	R\$ 37.115,00	R\$ 37.115,00	<b>R\$ 111.345,00</b>
2024N020	Implantar Plataforma de Gestão de Projetos	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 120.516,00	R\$ 120.516,00	R\$ 120.516,00	<b>R\$ 361.548,00</b>
2024N021	Prover ferramentas de edição de PDF	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 126.750,00	R\$ 126.750,00	R\$ 126.750,00	<b>R\$ 380.250,00</b>
2024N022	Contratar plataforma de modelagem de processos.	Custeio	Softwares e Aplicativos	R\$ 120.516,00	R\$ 120.516,00	R\$ 120.516,00	<b>R\$ 361.548,00</b>
2024N023	Implantar Plano de Resposta à Incidentes.	Não orçamentária	Governança e Gestão de TIC				<b>R\$ 0,00</b>
2024N024	Implantação de Firewall de Aplicações ( <i>Web Application Firewalls - WAF</i> )	Custeio	Infraestrutura e Segurança de TIC		R\$ 439.849,94	R\$ 439.849,94	<b>R\$ 879.699,88</b>
2024N025	Reformular a Intranet Buriti.	Não orçamentária	Automatização e Sistemas				<b>R\$ 0,00</b>
2024N026	Modernizar o parque de microcomputadores.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC		R\$ 799.724,40		<b>R\$ 799.724,40</b>

2024N027	Modernizar o parque de notebooks.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 864.249,40	<b>R\$ 864.249,40</b>
2024N028	Aquisição de kit de testes de rede e verificação de cabeamento ( <i>Network Scanner</i> )	Investimento	Infraestrutura e Segurança de TIC	R\$ 17.498,50	<b>R\$ 17.498,50</b>
2024N029	Prover headfones.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 65.700,00	<b>R\$ 65.700,00</b>
2024N030	Contratar iMac para desing web.	Investimento	Materiais e Equipamentos de TIC	R\$ 26.000,00	<b>R\$ 26.000,00</b>
2024N031	Implantação serviços especializados de operação, sustentação e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, baseado em ITIL.	Custeio	Serviços de TIC	R\$ 837.895,90	<b>R\$ 837.895,90</b>
2024N032	Implantação de Central de Serviços (ServiceDesk), contemplando os serviços especializados de atendimento técnico aos usuários, baseado em ITIL.	Custeio	Serviços de TIC	R\$ 949.063,13	<b>R\$ 949.063,13</b>
2024N033	Prover redundância dos sistemas estruturantes do órgão por meio de serviços de computação em nuvem.	Custeio	Infraestrutura e Segurança de TIC	R\$ 1.353.420,00	<b>R\$ 1.353.420,00</b>

## Anexo I - Levantamento de Necessidades de TIC

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
2020N001	Aquisição de ferramentas de monitoramento de rede, dados, tráfego, incidentes, etc.	Infraestrutura e Segurança de TIC	Não iniciada	1	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N002	Proteção de Endpoint	Infraestrutura e Segurança de TIC	Em andamento	1200	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N005	Renovação do parque de ativos de rede da rede de dados Burity	Infraestrutura e Segurança de TIC	Em andamento	Não se aplica	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N007	Renovação do parque de equipamentos (desktops completos)	Materiais e Equipamentos de TIC	Em andamento	120	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N014	Licenciamento de <i>Adobe Creative Cloud</i> (licença subscrição)	Softwares e Aplicativos	Em andamento	2	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/USIS
2020N015	Firewall de Aplicação	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N017	Aquisição de notebooks corporativos	Materiais e Equipamentos de TIC	Em andamento	20	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N019	Aquisição de iMac para a área de desenvolvimento	Materiais e Equipamentos de TIC	Em andamento	1	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/USIS
2020N021	Aquisição de ferramentas de manutenção e diagnóstico	Infraestrutura e Segurança de TIC	Não iniciada	Não se aplica	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC/UINF
2020N022	Aquisição de teclado e mouse sem fio para salas de reunião e gabinetes	Materiais e Equipamentos de TIC	Em andamento	50	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N023	Treinamento e capacitação em desenvolvimento de sistemas	Pessoal de TIC	Em andamento	9	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N024	Treinamento e capacitação em redes e administração de sistemas	Pessoal de TIC	Em andamento	12	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
2020N025	Treinamento e capacitação em segurança da informação	Pessoal de TIC	Em andamento	24	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N026	Treinamento e capacitação em banco de dados	Pessoal de TIC	Em andamento	9	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N027	Treinamento e capacitação em governança de tecnologia da informação	Pessoal de TIC	Em andamento	5	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
2020N028	Treinamento e capacitação em inovação e tecnologias disruptivas	Pessoal de TIC	Em andamento	24	PDTIC 2020 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-001	Implantar Normas de Segurança da Informação, contemplando a Cultura de Segurança da Informação e Processo contínuo de Maturidade	Governança e Gestão de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC
DPTIC2023-002	Atualização das ferramentas de escritório, tipo MS Office.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	CACI/SUTEC	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-003	Implantação de Plano de Gestão de Riscos	Governança e Gestão de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC
DPTIC2023-004	Implantar Plano de Resposta à Incidentes	Governança e Gestão de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC
DPTIC2023-005	Implantação de Central de Serviços (ServiceDesk), contemplando os serviços especializados de atendimento técnico aos usuários, baseado em ITIL.	Serviços de TIC	Nova necessidade		Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC
DPTIC2023-006	Implantação serviços especializados de operação, sustentação e gestão de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, baseado em ITIL.	Serviços de TIC	Nova necessidade		Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC
DPTIC2023-007	Implantar processos de monitoramento de eventos de segurança ( <i>Security Operations Center - SOC</i> ).	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-008	Implementar Normas de Segurança da Informação (NoSICs), baseadas na Política de Segurança da Informação do GDG (PoSIC/GDF).	Governança e Gestão de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-009	Prover redundância dos sistemas estruturantes do órgão por meio de serviços de computação em nuvem.	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-010	Implantar processos de monitoramento de rede ( <i>Network Operations Center - NOC</i> ).	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	Não se aplica	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-011	Firewall de Perímetro para prevenção de ameaças e ataques virtuais a rede interna.	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	1	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-012	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/AJL
DPTIC2023-013	Câmeras para videoconferência	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/AJL
DPTIC2023-014	Fones dotados de microfone	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/AJL
DPTIC2023-015	Equipamento completo de videoconferência (câmera, caixa de som, microfone de mesa) para a sala da chefia.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/AJL
DPTIC2023-016	Canva, para melhor atendimento ao leque de demandas do Gabinete da Casa Civil e do Gabinete do Governador.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/AJL
DPTIC2023-017	Webcam	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB
DPTIC2023-018	Editor de PDF	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB
DPTIC2023-019	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/ASSESP
DPTIC2023-020	Teamviewer ou similar, tendo em vista o número de servidores da unidade e a questão do teletrabalho	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	10	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/ASSESP
DPTIC2023-021	Ferramenta de Business Intelligence (BI), tipo Google Looker.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/ASSESP
DPTIC2023-022	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/OUVIDORIA

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-023	Precisamos de algum sistema para melhorar o controle das demandas de ineditoriais e valores arrecadados.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/SUBDODF
DPTIC2023-024	Licenças individual do aplicativo Adobe InDesign	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/SUBDODF
DPTIC2023-025	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/GAB/SUBDODF
DPTIC2023-026	Gerenciamento de projetos da Casa Civil.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-027	Versão institucional do Gestão DF, com alterações para adequação ao uso na Casa Civil.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-028	Identificação e Clipping de Conteúdo pertinente no DODFe para Casa Civil e Órgãos Colegiados.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-029	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-030	Kit de Videoconferência	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-031	Ferramenta de BI para criação de painel dinâmico para o monitoramento dos Indicadores-chave de Performance - KPI	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	6	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SECEXGE
DPTIC2023-032	Sistemas Informatizados de processo disciplinar	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR
DPTIC2023-033	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	7	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR
DPTIC2023-034	Sistema automático para transcrever à termo as falas de testemunhas e acusados	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR
DPTIC2023-035	Ferramenta de BI para relatórios gerenciais	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR
DPTIC2023-036	Ferramenta de armazenamento e acesso à dados em nuvem	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	7	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR



Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-037	Plataforma de videoconferência licenciada com recurso de gravação para registros de depoimentos de testemunhas e acusados	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CAR
DPTIC2023-038	Nosso departamento necessita de leitor e editor de PDF.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SEINST/CTCE
DPTIC2023-039	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBEP
DPTIC2023-040	Computadores com configuração capaz de suportar planilhas e o programa Power BI;	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBEP
DPTIC2023-041	Monitores	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	8	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBEP
DPTIC2023-042	Câmeras e microfones para participação em reuniões e cursos;	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBEP
DPTIC2023-043	Licenças para o Microsoft Power BI para melhor visualização e relatório periódico.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBEP
DPTIC2023-044	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBLEGIS
DPTIC2023-045	Microsoft Project	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SERP/SUBLEGIS
DPTIC2023-046	Câmeras para videoconferência, com fones dotados de microfone.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SPG
DPTIC2023-047	Equipamento completo de videoconferência (câmera, caixa de som, microfone de mesa) para a sala de reuniões.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SPG
DPTIC2023-048	Computador com memória RAM otimizada, de alta frequência e latência baixa para a análise de normas de grande porte.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SPG
DPTIC2023-049	Sistema de gestão integrado ERP com webservice nos sistemas corporativos SIGGO, SIGRH, Sigmanet e Comprasnet (tipo compras.gov.br);	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-050	Sistema de integração de dados Sigrh, SIGGO e E-social para emissão de dados da GFIP;	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-051	Internalização/Implantação de sistema de gestão de passagem aérea e diárias (tipo SCDP - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens).	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-052	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-053	Sala de vídeo conferência	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-054	Kit reunião online (câmera, microfone, e fone de ouvido) para todos os colaboradores da SUAG;	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	100	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-055	Equipamento de Videowall 4x4 para acompanhamento/monitoramento de painéis gerenciais.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-056	Licenças de tipo CAD	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-057	Licenças de Ferramenta de Gestão de Projetos (tipo Project)	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-058	Licenças de Ferramenta de Business Intelligence (tipo Power BI)	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-059	Licenças de sistema de construção de processos de negócio (tipo Vision).	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-060	Acesso VPN	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG
DPTIC2023-061	Sistema webservice, para migrar as informações do SIGGO e SIGRH para o sistema eSocial, a fim de viabilizar o envio de informações previdenciárias, tributárias e financeiras por meio da DCTFWEB.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UAGEP
DPTIC2023-062	Microfone e webcam	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UAGEP

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-063	Datashow	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UAGEP
DPTIC2023-064	Editor de imagens para realização de eventos tais como cursos, palestras, datas comemorativas e etc.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UAGEP
DPTIC2023-065	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UALOG
DPTIC2023-066	Autodesk AutoCAD	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UALOG
DPTIC2023-067	SketchUp	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UALOG
DPTIC2023-068	Ferramenta de BI para gerar relatórios gerencias e dashboards.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUAG/UNICOFIN
DPTIC2023-069	Capacitação em DevOps para desenvolvedores, contemplando conceitos, builds, controle de versão e entrega continua.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-070	Capacitação em Cibersegurança e Tratamento de Incidentes de Segurança, com foco em estruturação de CSIRT (Computer Security Incident Response Team) para a organização.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-071	Implantação de Ferramenta de Business Intelligence (BI), para elaboração de relatórios dinâmicos e painéis gerenciais.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-072	Nova contratação de Serviços de Impressão Corporativa, tendo em vista o encerramento do contrato atual.	Serviços de TIC	Nova necessidade		Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-073	Capacitação em Análise e Gestão de Dados, contemplando análise de dados gerenciais e Business Intelligence.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-074	Capacitação em Análise e Mapeamento de Processos (BPM).	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-075	Capacitação em Automatização de Processos (RPA).	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-076	Capacitação em Gestão de Serviços e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, contemplando framework de gerenciamento de serviços ITIL na versão atual.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	24	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-077	Capacitação em Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, contemplando normas atuais e boas prática, incluindo a norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2018, bem como o framework COBIT na versão vigente.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	24	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-078	Capacitação em JavaScript, contemplando conhecimentos em Node.js e a biblioteca JQuery e outras.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-079	Capacitação em Segurança Digital, contemplando Teste de Intrusão (PenTest)	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-080	Capacitação em Blockchain	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-081	Capacitação em Políticas de Segurança da Informação e Privacidade, contemplando normas, regulamentos e métodos de segurança da informação e privacidade do órgão.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-082	Implantação de solução de gestão de projetos.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade		Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC
DPTIC2023-083	Capacitação em gestão de infraestrutura de containers em cluster com Docker.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-084	Capacitação em Hardening Linux.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-085	Capacitação em Administração de MS Windows Server.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-086	Capacitação em Administração de Sistemas Linux.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-087	Capacitação em Gestão de Servidores em Nuvem (Cloud Computing)	Pessoal de TIC	Nova necessidade	12	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-088	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/UINF

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-089	Capacitação em Desenvolvimento Ágil de Software - Agile Frameworks, Planejamento Ágil, Comunicação Ágil.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	7	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-090	Capacitação em Laravel, framework PHP para o desenvolvimento de sistemas web que utilizam o padrão MVC.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-091	Capacitação em técnicas de otimização de mecanismos de busca, contemplando Search Engine Optimization (SEO).	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-092	Capacitação em Acessibilidade Digital.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-093	Capacitação em Administração de Banco de Dados,	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-094	Capacitação em Frameworks CSS (Bootstrap, MaterializeCSS, etc), tecnologias utilizadas para otimizar e tornar mais dinâmicas as estilizações dos sistemas web, sites e portais.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-095	Capacitação em React Native, framework para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataformas.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-096	Capacitação em Teste de Software	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-097	Capacitação em User Experience Design (UX/UI)	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-098	Capacitação em Continuous Integration e Continuous Delivery (CI/CD) Pipeline	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-099	Capacitação em Métricas de Sistemas, contemplando a Análise de Pontos de Função, para medição do tamanho funcional de um software.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-100	Capacitação em Flutter, framework de desenvolvimento de aplicações multiplataforma.	Pessoal de TIC	Nova necessidade	9	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/SUTEC/USIS
DPTIC2023-101	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/UNINOVA

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-102	Licença de Pacote Adobe para edição gráfica	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/UNINOVA
DPTIC2023-103	Licença de Power BI	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	CACI/UNINOVA
DPTIC2023-104	Otimização do Sistema de Agendamento (atalho) e desenvolvimento de aplicativo para acesso ao referido sistema, possibilitando a edição e visualização das agendas de forma mais eficiente	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-105	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-106	Impressoras coloridas	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-107	Webcam com microfone	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-108	Microfone de alta qualidade utilizado para captação de áudio para melhor aproveitamento do sistema Tactiq.io	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-109	Cabo HDMI grande para espelhamento da tela do computador	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-110	Canvas (uma licença)	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-111	Tactiq-io (versão Team) para realizar a captação de áudio e transcrição de registro de reuniões.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-112	Dicionário Houaiss Corporativo para auxiliar na correção e edição de textos	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-113	SDL Trados para Criação de memórias de unidades linguísticas, banco de dados de regência, combinações linguísticas e glossários a fim de otimizar a produção de textos.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-114	Trello - Licença Enterprise para otimizar os trabalhos demandados pela Chefia de Gabinete.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-115	Licença corporativa (ou licença para os servidores) para acesso às ferramentas de edição de PDF, como por exemplo, Adobe Acrobat Empresas	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH
DPTIC2023-116	Sistema completo para agendamento de reunião com banco de dados para gerar relatórios sobre o andamento de cada reunião.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-117	Criação de um sistema que tenha o aplicativo para conectar pessoas e instituições que desejam ajudar quem se encontra em situação de vulnerabilidade social.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-118	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-119	Modem externo para auxiliar os servidores que acompanham todas as agendas externas.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-120	Impressora colorida	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-121	Placa de vídeo	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-122	Monitores para facilitar a edição de vídeos e fotos dos eventos e entregas desta chefia	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-123	Licenças do pacote Adobe Premiere (Photoshop, Premiere, afterEffects, Lightroom, Illustrator, Audition)	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CEPS
DPTIC2023-124	Formulário eletrônico para cadastro virtual das autoridades que tomam posse nesta Chefia de Cerimonial.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-125	Disparo em massa de convites dos eventos para os e-mails cadastrados nessa base de dados.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-126	Sistema que identifique e informe o recebimento do e-mail, confirmação de leitura com data e horário e resposta imediata do comparecimento, ou não, de cada indivíduo no convite disparado.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-127	Automatização do mailing	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-128	Armazenamento de nuvem institucional	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-129	Criação de um calendário que possa ser usado por todos os servidores do Cerimonial, onde a chefia possa inserir as informações das agendas com participação do Governador	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-130	Assinatura de sistema de consulta de autoridades, como "LAG, Lista de Autoridades Governamentais"	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-131	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-132	Sistema de edição de PDF	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-133	Sistema de edição de imagem, tipo CANVA.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CH/CERIMONIAL
DPTIC2023-134	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	3	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CJ
DPTIC2023-135	Kit de aparelho de Videoconferência	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CJ
DPTIC2023-136	ADOBE-PDF (Editor de texto), duas Licença, tendo em vista o recebimento de muitos arquivos em PDFs.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	2	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CJ
DPTIC2023-137	Programa de agendamento de Reuniões	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/CJ
DPTIC2023-138	Notebooks	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	5	Levantamento de Necessidades 2023	GAG/GAB/DIPLAN
DPTIC2023-139	Licença da plataforma Adobe Creative Cloud.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Demandas internas 2024	SEPD
DPTIC2023-140	Licenças de Autodesk Autocad	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	2	Demandas internas 2024	SEPE



Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-141	Programa CapCut.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Demandas internas 2024	SERINTER
DPTIC2023-142	Programa Canva Pro.	Softwares e Aplicativos	Nova necessidade	1	Demandas internas 2024	SERINTER
DPTIC2023-143	Sistematizar o processo de elaboração de atos do normativos do Distrito Federal	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	4	Demandas internas 2024	CACI/SPG
DPTIC2023-144	Reformular os portais das Administração Reginais	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Demandas internas 2024	SECOM
DPTIC2023-145	Reformular os portais portais das Secretariasde Estado.	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Demandas internas 2024	SECOM
DPTIC2023-146	Reformular Intranet Buriti	Automatização e Sistemas	Nova necessidade	Não se aplica	Demandas internas 2024	SECOM
DPTIC2023-147	Substituir microcomputadores.	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	90	Demandas internas 2024	SEPD
DPTIC2023-148	Outras demandas internas do órgão de microcomputadores	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	30	Demandas internas 2024	CACI/SUTEC
DPTIC2023-149	Videowall para NOC e SOC	Materiais e Equipamentos de TIC	Nova necessidade	4	Demandas internas 2024	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-150	Atualização do Microsoft Windows Server R3 Data Center	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	6	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-151	Atualização do Microsoft SQL Server R2 Standart	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	2	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-152	Atualização do Microsoft Exchange Server Standart (OWA/CAS/HT)	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	4	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-153	Atualização do Microsoft Exchange Interprise Mail Box Server	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	2	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF

Demanda ID	Descrição da Demanda	Categoria	Status	Qtde.	Origem	Demandante
DPTIC2023-154	CAL's Exchange Server (por usuários)	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	1500	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-155	CAL's Windows Server - Active Directory (por equipamento)	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	1500	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF
DPTIC2023-156	Red Hat Enterprise Linux	Infraestrutura e Segurança de TIC	Nova necessidade	120	Análise de Ambiente de TIC	CACI/SUTEC/UINF